

## ДОДАТКОВА УГОДА № 1

до договору будівельного підряду від 20.12.2018 № 1 по об'єкту:

**Код ДК021-2015 (CPV) 45210000-2 – Будівництво будівель "Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній, 130, в с. Юрківка Звенигородського району – будівництво".**

м. Черкаси

«29» 12 2018 р.

Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації в особі директора департаменту Демиденка Сергія Миколайовича, який діє на підставі Положення про Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням облдержадміністрації від 22.04.2016 № 186 (зі змінами), далі - Замовник, з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «СК РЕСТАЛ» в особі директора Лесковича Олексія Станіславовича, який діє на підставі Статуту (Ліцензія АВ № 601794 від 23.12.2011), далі - Підрядник, з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цю додаткову угоду до договору будівельного підряду від 20.12.2018 № 1 (далі – Договір) про таке:

1. Ціна цього Договору залишається незмінною і становить **7 410,23239 тис. грн з ПДВ (сім мільйонів чотириста десять тисяч двісті тридцять дві гривні тридцять дев'ять копійок з ПДВ).**

2. У зв'язку з неможливістю виконати роботи у 2018 році Сторони дійшли згоди внести зміни до пункту 4.1 розділу 4 Договору «Порядок здійснення оплати» та викласти його у наступній редакції:

«4.1. Підлягають виконанню в 2019 році роботи на суму 7 410,23239 тис. грн з ПДВ. Фінансування робіт в розрізі джерел буде визначено додатково відповідно до нормативно-законодавчих актів.

Замовник бере на себе фінансові зобов'язання лише після надходження відповідних коштів на його рахунок.»

3. Додатки 2, 3, 4 до Договору будуть викладені в новій редакції додатково відповідно до нормативно-законодавчих актів .

4. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною Договору та вважається укладеною з дати її підписання і скріплення підписів Сторін печатками та діє до повного виконання зобов'язань за Договором.

5. Інші умови Договору, не порушені цією додатковою угодою, залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

6. Кожна Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цій додатковій угоді реквізитів, іншої інформації, та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних з цим несприятливих наслідків.

7. Ставлячи свій підпис, Сторони підтверджують згоду на укладення цієї додаткової угоди та факт повного розуміння її умов і термінології.

8. Ця додаткова угода укладена у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.

9. Юридичні адреси, банківські реквізити, підписи Сторін та печатки.

Замовник:

Департамент містобудування, архітектури,  
будівництва та житлово-комунального  
господарства Черкаської обласної державної  
адміністрації  
вул. Хрещатик, 223, м. Черкаси  
18000

р/р 35426151094996,  
ГУДКСУ у Черкаській обл.  
МФО 854018

р/р 35225118094996  
Держказначейська служба України м. Київ  
МФО 820172

Код 40422357  
тел. 37-23-93 / 35-75-51

Директор

М.П.



Підрядник:

Товариство з обмеженою  
відповідальністю  
«СК РЕСТАЛ»  
вул. Святотроїцька, 71, кв. 4,  
м. Черкаси, 18000

р/р 26000263867  
АТ «Райффайзен банк Аваль»

МФО 380805

Код ЄДРПОУ 35435940  
тел. (0472) 45-35-17

Директор

М.П.



О. С. Лескович