

План - графік виконання робіт у 2019-2020 роках на об'єкті "Реконструкція приміщень першого поверху кардіологічного корпусу Комунальної 8-ої міської клінічної лікарні м.Львова на вул. В. Навроцького,23 з влаштуванням відділення комп'ютерної томографії» (коригування) 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт (CPV)"

№п/п	Перелік видів робіт	Виконавці робіт	Кошторисна вартість, тис.грн						
				червень 2019 року	липень 2019 року	серпень 2019 року	Разом 2019 рік	Разом 2020 рік	Разом, тис.грн
1	Підготовчі роботи	ПП "ЗахідБуд-Плюс"	26,2880	26,2880			26,2880	0,0000	26,2880
2	Реконструкція приміщень першого поверху кардіологічного корпусу Комунальної 8-ої міської клінічної лікарні	ПП "ЗахідБуд-Плюс"	3398,5368	323,7120	350,0000	300,0000	973,7120	2424,8248	3398,5368
2.1.	Загально-будівельні роботи	ПП "ЗахідБуд-Плюс"	2739,6380	323,7120	350,0000	300,0000	973,7120	1765,9260	2739,6380
2.2.	Водопровід та каналізація	ПП "ЗахідБуд-Плюс"	35,4030				0,0000	35,4030	35,4030
2.3.	Опалення	ПП "ЗахідБуд-Плюс"	94,0830				0,0000	94,0830	94,0830
2.4.	Вентиляція	ПП "ЗахідБуд-Плюс"	110,4340				0,0000	110,4340	110,4340
2.5.	Вентиляційне обладнання	ПП "ЗахідБуд-Плюс"	110,1000				0,0000	110,1000	110,1000

1.5.	Електропостачання та електроосвітлення	ПП "ЗахідБуд-Плюс"	180,5140				0,0000	180,5140	180,5140
1.6.	Електрообладнання	ПП "ЗахідБуд-Плюс"	17,6088				0,0000	17,6088	17,6088
1.7.	Пожежна сигналізація, пусконаладжувальні роботи /пожежна сигналізація/, обладнання пожежне	ПП "Флоріан"	96,6260				0,0000	96,6260	96,6260
1.8.	Пусконаладжувальні роботи	ПП "ЗахідБуд-Плюс"	14,1300				0,0000	14,1300	14,1300
3	Озеленення	ПП "ЗахідБуд-Плюс"	24,3320				0,0000	24,3320	24,3320
4	Мощення території	ПП "ЗахідБуд-Плюс"	106,9904				0,0000	106,9904	106,9904
	Разом		3556,1472	356,0000	350,0000	300,0000	1000,0000	2556,1472	3556,1472

Підрядник:

Заст.директора ПП "ЗахідБуд - Плюс"

Гладун В.О.

Погоджено: -Замовник

Головний лікар КНП "8-А МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ М.ЛЬВОВА"

Обаранець В.Р.

