

Додаток 2  
до Договору про закупівлю робіт за  
бюджетні кошти № 8-КБ  
від «06» 08 2018 року

### КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВИКОНАННЯ РОБІТ

№ п.ч.	Етап	Строки виконання робіт
1	2	3
1	Том 3. Інженерно-геологічні вишукування. Том 4. Інженерно-геодезичні вишукування.	День підписання та реєстрації договору - 20.08.2018
2	Том 1. Робочий проект. Проект будівництва водозабору підземних вод. Том 2. Робочий проект. Насосна станція над свердловиною.	20.08-01.10.2018
3	Том 5. Робочий проект. Будівництво павільйону бюветного комплексу	01.10-29.10.2018
4	Том 6. Робочий проект. Електропідключення.	29.10-10.12.2018
5	Том 7. Робочий проект. Проектно-кошторисна документація.	10.12-24.12.2018

#### ЗАМОВНИК

Спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київводфонд»

Директор

М.П.



С.С. Козловська

#### ПРОЕКТАНТ

ТОВ «Європроектбудсервіс»

Директор

М.П.

Волошаненко В.Ю

