
Одиниця 

виміру
Кількість

Кошторисна 

вартість
Жовтень Листопад Грудень Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Розбирання облицювання стiн з гранiтних 

плит
100м2 2,2285 83 474,02 83 474,02

Розбирання кам'яної кладки простих стiн iз

цегли
10м3 5,406 107 278,07 107 278,07

Розробка ґрунту вручну в траншеях 100м3 3,12 43 217,98 43 217,98

Навантаження сміття екскаваторами на

автомобілі-самоскид
100т 4,68 40 834,40 40 834,40

Перевезення грунту до 15 км т 468,31 40 616,53 40 616,53

Планування площ механiзованим способом 1000м2 0,06 183,70 183,70

Знімання асфальтобетонних покриттів

доріг
1000м2 9,114 253 278,05 303 278,05

Розбирання щебеневих покриттiв та основ 100м3 13,062 153 806,08 153 806,08

Розбирання покриттiв та основ брукiвки 100м3 1,358 13 310,49 13 310,49

Розробка ґрунту бульдозерами 100м3 3,623 11 976,87 11 976,87

Розбирання бортових каменiв 100м 4,57 39 298,94 39 298,94

Планування площ механiзованим способом 1000м2 11,378 34 814,52 34 814,52

Установлення бортових каменiв 100м 3,71 84 763,17 84 763,17

Улаштування нижнього шару двошарових

основ товщиною 15 
100м2 113,784 2 874 320,67 3 274 320,67

Улаштування пiдстильних та

вирiвнювальних шарiв основи з пiску
100м3 9,07 747 257,60 747 257,60

Улаштування бруківки 1000м2 11,378 964 468,82 1 034 468,82

Копання ям вручну глибиною до 1,5 м 100м3 0,006 171,75 171,75

Улаштування пiдстильного шару пiщаного м3 0,47 533,06 533,06

Установлення окремих секцій полімерного

колодязя
10шт 0,3 2 877,87 2 877,87

Улаштування колодязiв дощоприймальних м3 0,1 602,00 602,00

Копання ям вручну глибиною до 1,5 м 100м3 0,027 702,59 702,59

Улаштування залізобетонних

фундаментiв 
100м3 0,027 12 006,60 12 006,60

Установлення закладних деталей т 7,5 385 386,53 385 386,53

Монтаж вiнiпластових труб 100м 0,1 176,60 176,60

Установлення опор з металевих труб опора 5 4 693,30 4 693,30

Установлення кронштейнів на опорі шт 5 1 500,40 1 500,40

Навантаження сміття екскаваторами на

автомобілі-самоскид
100т 39,047 390 469,33 340 469,33

Перевезення сміття до 10 км т 3904,72 381 458,85 284 458,85

Розробка ґрунту в траншеях та котлованах

екскаваторами 
100м3 0,811 14 711,30 14 711,30

Розробка ґрунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м 
100м3 0,259 3 585,23 3 585,23

Продавлювання без розробки грунту 100м 0,12 16 749,33 16 749,33

Протягування сталевих труб 100м 0,24 1 703,22 1 703,22

Улаштування пiдстильного шару пiщаного м3 0,41 465,01 465,01

Просіювання грунту м3 28,83 3 058,57 3 058,57

Улаштування постелi 100м 3,39 58 276,47 58 276,47

Засипання вручну траншей 100м3 0,782 6 240,48 6 240,48

Улаштування трубопроводiв iз

полiетиленових труб
км 0,339 4 643,19 4 643,19

Улаштування покриття з фігурних

елементів мощення 
1000м2 0,003 2 968,19 2 968,19

Улаштування пiдстильного шару

щебеневого
м3 4,05 11 413,79 11 413,79

Кабель до 35 кВ у прокладених трубах 100м 2,75 16 734,63 16 734,63

Установлення вимикачiв та перемикачiв 100шт 0,01 193,25 193,25

Копання ям вручну глибиною до 1,5 м 100м3 0,388 9 972,31 9 972,31

Засипання вручну траншей, пазух 100м3 0,249 1 986,30 1 986,30

Установлення окремих секцій полімерного

колодязя
100шт 1,4 13 430,05 13 430,05

Розробка ґрунту в траншеях та котлованах

екскаваторами
100м3 2,039 37 036,44 37 036,44

Розробка ґрунту вручну в траншеях 100м3 0,265 3 668,29 3 668,29

Продавлювання без розробки грунту 100м 0,13 18 145,11 18 145,11

Протягування сталевих труб 100м 0,26 1 845,26 1 845,26

Улаштування постелi при одному кабелi у

траншеї
100м 0,38 6 532,47 6 532,47

Засипання вручну траншей 100м3 0,3466 2 764,86 2 764,86

Улаштування покриття з фігурних

елементів мощення
1000м2 0,02 21 586,86 21 586,86

Розробка ґрунту в траншеях та котлованах

екскаваторами 
100м3 0,356 6 457,82 6 457,82

Кабель до 35 кВ у прокладених трубах 100м 3,66 32 071,28 32 071,28

Кабель до 35 кВ, що прокладається з

крiпленням
100м 2,1 36 384,46 36 384,46

Улаштування постелi при одному кабелi у

траншеї
100м 2,88 49 509,22 49 509,22

Засипання вручну траншей 100м3 1,199 9 166,13 9 566,13

Прокладання поліетиленової труби 100м 0,03 1 762,68 1 762,68

Виготовлення драбин, зв'язок,

кронштейнiв
т 0,09 980,84 980,84

Установлення свiтильникiв з лампами

розжарювання
шт 15 15 234,15 15 236,85

Розведення по пристроях i пiдключення

жил кабелiв 
100 жил 3,04 10 561,41 10 361,41

Установлення вимикачiв та перемикачiв 100шт 0,32 4 167,82 4 767,82

7 097 485,21

9 968 027,09

134 487,70

17 200 000,00

Міністерство Регіонального розвитку 
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Календарний графік виконання робіт по об`єкту: "Капітальний ремонт площі Соборна м. Павлоград"

На ремонт площі

Демонтаж існуючої багаторівневої клумби

Демонтаж покриття площі

Влаштування покриття площі з бруківки

Обсяг робіт 2019 2020
Виконавці 

робіт
Перелік видів робіт
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Влаштування колодязів

Влаштування мачт освітлення
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Всього по роботам (включаючи машини та механізми)

ТОВ "УКРГАЗІНЖИНІРИНГ"

На кабельні лінії

Будівельні роботи

Електромонтажні роботи

Електротехнічний колодязь
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директор: Похиленко Д.О.

Вартість матеріалів 

Кошторисний прибуток (П)

Всього договірна ціна (включаючи ПДВ)

Електромонтажні роботи


